

Evaluación del módulo 6

Consigna del proyecto

1) Contexto (caso base)

La empresa gestiona solicitudes de viáticos con fricción (proceso manual, demoras, retrabajo, falta de trazabilidad). Cada equipo puede estar en distinto nivel de avance, pero todos trabajan el mismo dominio: Viáticos.

2) Objetivo del ABP (Que demostraran cómo PO) y a la vez los Entregables.

- Definir la **Visión de Producto. (Entregable 1).**
- Realizar 3 **Roadmap** junto con el desarrollo de supuestos de **métricas. (Entregable 2).**
 - Roadmap del Proyecto General
 - Roadmap del Desarrollo y Ejecución del Proyecto Scrum/Kanban
 - Roadmap Estratégico alineado a los Objetivos Estratégicos de la Empresa.
- **Refinar** el Backlog en base a 10 casos que afectan el desarrollo y ejecución del proyecto. **(Entregable 3).**

3) Entregable 1 – Visión del Producto

Nombre del Proyecto: Gestión de Viáticos

Slogan: “Viaja tranquilo, rinde fácil”

Imagen o Logo: 

Características:

Carga de boletas mediante tecnología OCR (Reconocimiento de Caracteres).

Sincronización y carga offline para zonas sin señal.

Mecanismos de validación automática de duplicados y montos excesivos.

Dashboard de visibilidad de estados en tiempo real para el colaborador.

Propuesta de Valor:

Rediseñar la devolución de los viáticos, reduciendo el tiempo del ciclo de reembolso y disminuir la tasa de error en la liquidación de gastos en un sistema automatizado, transparente y financieramente controlado.

Solución:

Implementar un sistema de carga OCR y aprobación automática, lograremos reducir el ciclo de reembolso de 20 a 5 días y la tasa de error al 2%, porque el colaborador tendrá una herramienta ágil que elimina la carga manual y le da visibilidad total de su dinero.



**Sistema de Gestion
de Viaticos**

3) Entregable 1 – Visión del Producto

Beneficios:

- Para la Empresa: Control financiero riguroso, trazabilidad total y reducción drástica de errores operativos del 12% al 2%.
- Para Finanza(Analistas): Reducción del trabajo manual y foco en excepciones críticas en lugar de revisión rutinaria.
- Para el Colaborador: Reembolso de dinero 4 veces más rápido y eliminación de digitación manual.

Métricas Claves:

Tasa de error igual o menor 2%

Tiempo de reembolso a 5 días.

Reducir la duplicación de reembolsos y reclamos en 2%.

El ROI del Año 1 debe ser positivo, alcanzando aproximadamente un 2,16%.

El periodo de recuperación de la inversión debe ser igual o inferior a 18 meses, proyectándose en 11,7 meses.

Criterios de éxito:

El proyecto será exitoso si logra una disminución del 30% de los costos operativos asociados a la gestión y revisión manual de viáticos.

Se considerará exitoso si al menos el 70-80% de los colaboradores utiliza activamente la plataforma durante la fase inicial de implementación

La solución deberá incrementar la velocidad y volumen de procesamiento de devoluciones de viáticos, reduciendo tiempos de respuesta de 20 a 10 días en el primer mes y de 10 a 5 días en los siguientes 2 meses.

Para los conductores y colaboradores que viajan por ruta , **que** sufren con procesos manuales lentos y falta de visibilidad de su dinero , **nuestro producto** "Gestión de Viáticos" **es una** plataforma de automatización inteligente **que** reduce el ciclo de reembolso de 20 a 5 días y elimina los errores de liquidación. **Nuestro producto** rediseña la experiencia de rendición, transformando un proceso burocrático en uno transparente, rápido y financieramente controlado

3) Entregable 2 – Roadmaps y Métricas

ROADMAP 1: PROYECTO GENERAL (Entregas de Valor)

Épicas	Mes / Semana	Lanzamiento / Iniciativa	Resultado (Valor)	Capacidad (A/M/B)	Métrica de éxito
Épica 1: Movilidad y Carga	Marzo / Sem 1-4	MVP: Carga Inteligente	Eliminar digitación manual y permitir carga en ruta sin señal.	Alta (A)	% Adopción App > 80%.
Épica 2: Motor de Validación	Abril / Sem 1-4	Control Automático	Reducción de errores y alertas de cumplimiento inmediatas.	Media (M)	Tasa de error < 5%.
Cierre de Fase 1	Mayo / Sem 1	Integración Total	Ciclo de reembolso estabilizado en 5 días.	Baja (B)	Cycle Time = 5 días.

3) Entregable 2 – Roadmaps y Métricas

ROADMAP 1: PROYECTO GENERAL (Entregas de Valor)

Épicas	Mes / Semana	Lanzamiento / Iniciativa	Resultado (Valor)	Capacidad (A/M/B)	Métrica de éxito
Épica 1: Movilidad y Carga	Marzo / Sem 1-4	MVP: Carga Inteligente	Eliminar digitación manual y permitir carga en ruta sin señal.	Alta (A)	% Adopción App > 80%.

Métricas. Desarrolla los supuestos de las métricas para el Roadmap Proyecto General.

De Resultado:

- Tasa de error / Retrabajo.
 - Línea base actual: 12%
 - Meta MVP: <5%
 - Meta final: ≤2%
 - Método medición: (Número de reembolsos corregidos / Total de reembolsos procesados)
- Cumplimiento / Excepciones fuera de política.
 - Línea base estimada: 15%
 - Meta: <3%
 - Medición mediante reglas automáticas del motor de validación.

De Adopción:

- % de casos migrados al nuevo flujo.
 - Línea base: 0%

De Experiencia:

- SUS.
 - Meta mínima: 75/100
 - Meta óptima: 80+
- CSAT
 - Escala 1–5
 - Meta: ≥4
- NPS.
 - Línea base estimada: 10
 - Meta: ≥40

De Calidad:

- Defectos post Lanzamiento.
 - Meta: <3 defectos críticos por release.
- Incidentes

3) Entregable 2 – Roadmaps y Métricas

ROADMAP 2: DESARROLLO Y EJECUCIÓN PROYECTO (Scrum/ Kanban + Control de Flujo)

Sprint	Meta Sprint	Criterio de Aceptación	Definición de Terminado	Entregable (Incremento)	Riesgos
1	"Ruta Digital"	El OCR debe extraer monto/fecha con 90% de precisión.	Código revisado, pruebas unitarias OK, manual de usuario cargado.	App funcional con carga Offline y OCR.	Fallo en la API de OCR o baja señal persistente.
2	"Cero Errores"	Bloqueo automático de duplicados y alertas de >\$65k.	QA aprobado por los 2 analistas, sin defectos críticos abiertos.	Dashboard de aprobación y reporte Excel.	Resistencia al cambio de los analistas tradicionales.
3	"Transparencia Financiera"	Usuario puede ver estado del reembolso en tiempo real.	Integración con base de datos financiera.	Dashboard de seguimiento	Retrasos de integración ERP.
Métricas. Desarrolla los supuestos de las métricas por Ítem para el Roadmap Desarrollo y Ejecución Proyecto.					

Scrum

- Burndown Chart

Objetivo: medir progreso del Sprint.

Supuestos

- Sprint de 2 semanas
- 40 puntos de historia por Sprint

Kanban

- Lead Time

Tiempo desde que una solicitud entra al sistema hasta que se paga.

- Situación actual 20 días
- Objetivo ≤ 5 días

3) Entregable 2 – Roadmaps y Métricas

ROADMAP 3: ESTRATÉGICO CON OKRs (Iniciativas conectadas con Objetivos del Negocio)

OKR 1		OKR 2		OKR 3		
O1: Optimizar el flujo de viáticos reduciendo tiempos y errores operativos.		O2: Aumentar la adopción digital y mejorar la experiencia del colaborador.		O3: Mejorar la trazabilidad y control financiero del proceso de viáticos.		
KR 1: Reducir errores y duplicidad de 12% a 2%		KR 1: Adopción activa de la plataforma ≥80%		KR 1: 100% de las solicitudes auditables digitalmente		
KR 2: Reducir el tiempo de reembolso de 20 días a 5 días		KR 2: Reducir reclamos por estado de pago en 70%		KR 2: Reducir observaciones de auditoría en 80%		
KR 3: Reducir el retrabajo financiero en 50%		KR 3: CSAT ≥4 / NPS ≥40		KR 3: Disponibilidad de reportes financieros en tiempo real		
KRS	Trimestre	Pilar Dominante	Iniciativa Estratégica	Objetivo (O)	KRs Impactados	Resultado (qué valor entrega)
	Q1	Transformación Digital	Desarrollo del MVP de viáticos digital	O1	KR1, KR2	Eliminación del proceso Excel
	Q2	Experiencia Colaborador	Implementación app y dashboard de seguimiento	O2	KR1, KR2	Transparencia para colaboradores
	Q3	Eficiencia Operativa	Automatización de validaciones y reportes	O1	KR1, KR3	Reducción de errores
	Q4	Gobernanza Financiera	Integración con ERP y auditoría	O3	KR1, KR2	Control financiero completo

De Eficiencia:

- Reducción de costos administrativos: 30%
- Aumento productividad analistas: 40%

De Crecimiento:

- 80% de migración al sistema digital
- ≥1000 usuarios activos

3) Entregable 2 – Roadmaps y Métricas

ROADMAP 3: ESTRATÉGICO CON OKRs (Iniciativas conectadas con Objetivos del Negocio)

OKR 1: Eficiencia operativa y control financiero	OKR 2: Mejorar experiencia y adopción	OKR 3 : Reducir costos operativos
O1: Optimizar flujo de viáticos reduciendo tiempos y errores operativos.	O2: Aumentar la adopción digital y mejorar la experiencia en la gestión de viáticos	O3: Mejorar el control financiero y reducir costos operativos
KR 1: Disminuir errores y duplicidad de 12% a 2%	KR 1: Lograr una adopción activa de la plataforma ≥ 80%	KR 1: Reducir en un 30% los costos administrativos asociados a la revisión manual.
KR 2: Reducir el tiempo de reembolso de 20 días a 5 días al mes 3	KR 2: Reducir reclamos mensuales de 120 a máximo 36 (-70%)	KR 2: Lograr un ROI positivo en el Año 2
KR3: Reducir tasa de boletas incompletas de 8% a máximo 2%	KR 3: Obtener SUS: Igual o superior a 70	KR 3: Lograr un payback ≤ 18 meses
KR 4: Reducir duplicidad de reembolsos y reclamos asociados en 70%		

3) Entregable 2 – Roadmaps y Métricas

ROADMAP 3: ESTRATÉGICO CON OKRs (Iniciativas conectadas con Objetivos del Negocio)

Trimestre	Pilar Dominante	Iniciativa Estratégica	Objetivo (O)	KRs Impactados	Resultado (qué valor entrega)
Q1	Transformación Digital	Viáticos	O1 – Optimizar flujo de viáticos	OKR1 – KR3	Reducir solicitudes de re trabajo desde 8% a 4% y mejorar calidad de ingreso de información.
Q1	Transformación Digital	Viáticos	O1 – Optimizar flujo de viáticos	OKR1 – KR4	Se lograra que al menos 80% de solicitudes se gestionen 100% digitalmente.
Q2	Transformación Digital	Viáticos	O1 – Optimizar flujo de viáticos.	OKR1 – KR1	Reducir tasa de error del 12% al 2% y disminuye reprocesos
Q2	Transformación Digital	Viáticos	O1 - Optimizar flujo de viáticos	OKR1 – KR2	Reducir el ciclo de reembolso de 20 días a 10 días el primer mes y a 5 días al mes 3, mejorar la devolucion de viaticos.
Q3	Colaborador	Viáticos	O2 – Aumentar adopción digital	OKR2 – KR1	Alcanzar adopción activa del 70–80%, asegurando uso real del sistema
Q3	Colaborador	Viáticos	O2 – Aumentar adopción digital	OKR2 – KR2	Reducir reclamos mensuales de 120 a 36 (–70%) y mejorar la transparencia con el colaborador.
Q3	Colaborador	Viáticos	O2 – Aumentar adopción digital	OKR2 – KR3	Alcanzar SUS ≥ 70, validando que la solución es usable.
Q4	Finanzas	Viáticos	O3 – Mejorar control financiero	OKR3 – KR1	Reducir costos administrativos en 30% y optimizando recursos financieros.
Q4	Finanzas	Viáticos	O3 – Mejorar control financiero	OKR3 – KR2	Se logrará ROI positivo en Año 2
Q4	Finanzas	Viáticos	O3 – Mejorar control financiero	OKR3 – KR3	Asegurar payback ≤ 18 meses y viabilidad del proyecto.

3) Entregable 3 – Refinamiento

Resolver los 10 casos. Una vez resueltos los casos, dejar el Backlog actualizado identificando en negrilla el cambio.

Importante: Se hablará de Ítem, que puede ser:

- HUs, Épicas, Tareas, Subtareas.
- Características (Ej: Aprobación en cadena, multinivel, según monto), Capacidad del producto.
- Regla de negocio que cambio.
- Deuda No técnica (documentación, capacitación, soporte, comunicación, etc).
- Decisión Pendiente (Ejemplo: Tope por día vs viaje).
- Ajustar un flujo de un proceso.
- Capacidad del equipo.
- Deuda Técnica.
- Prueba Técnica.
- Deuda de Calidad.
- Seguridad (Ej: roles y permisos. Quién ve, edita y aprueba).
- Auditoría (Ej: Quién cambio estado, cuándo y por qué).
- Dependencia técnica o de algún área.
- Error (Ej: Rendición de duplica al presionar “enviar” dos veces).
- Incidente (Ej: Pagos duplicados)
- Change Management
- Acuerdo de equipo. Gestión de equipo.
- Riesgos.
- Mejoras UX/UI.
- Data, Reportería.
- Etc...etc...etc...etc.

Backlog (Módulo 5)

Prioridad	ID	Historia de Usuario (HU)	Épica	Est. (SP)	WS JF
Muy Alta (Sprint 1)	E1_HU4	Visualización de estado del viático para reducir reclamos.	E1	2	9.5
Muy Alta (Sprint 1)	E2_HU5	Edición rápida de reportes rechazados para corrección inmediata.	E2	2	8.5
Muy Alta (Sprint 1)	E1_HU2	Generación de Declaración Jurada digital por boleta perdida.	E1	3	8.0
Alta (Sprint 1)	E2_HU2	Alerta automática por exceso de monto promedio (\$65.000).	E2	3	7.3
Alta (Sprint 1)	E1_HU1	Carga Offline para conductores en ruta de larga distancia.	E1	5	5.6
Alta (Sprint 2)	E2_HU1	Detección automática de duplicados para reducir errores.	E2	5	5.4
Media (Sprint 2)	E1_HU5	Agrupación de gastos por "Gira de Viaje" para orden de ruta.	E1	3	6.3
Baja (Backlog)	E2_HU3	Exportación automatizada a centralizador Excel para contabilidad.	E2	5	4.4
Futuro (Roadmap)	E2_HU4	Dashboard de gestión para los 2 analistas dedicados.	E2	8	3.0
Futuro (Roadmap)	E1_HU3	Extracción OCR avanzada de campos críticos (RUT/Folio/Monto).	E1	8	2.75

3) Entregable 3 – Refinamiento

Resolver los 10 casos. Una vez resueltos los casos, dejar el Backlog actualizado identificando en negrilla el cambio.

Caso 2 – Dependencia externa sin API y Ambiente(dev).

- **Contexto:** Para entregar valor necesitan un tercero (ERP/Nómina/proveedor), pero no hay sandbox, datos, credenciales, fecha o responsable claro.
- **Problema:** Se asume que la dependencia existe, pero no están dadas las condiciones mínimas para construir, integrar o validar.
- **Impacto:** Sprint Goal en riesgo, trabajo detenido, historias “a medias” y planificación irreal.
- **Qué pide el refinamiento:** Separar lo que se puede avanzar, definir precondiciones para entrar al Sprint, y reducir riesgo de bloqueo.
- **Qué se espera:** Explicitar dependencias y bloqueos, replantear el Sprint para avanzar incrementalmente, y dejar claro cómo validarán el avance sin tener aún la integración final.

Dependencias y bloqueos:

Para evitar bloquear el Sprint, se separaran las funcionalidades que sí pueden desarrollarse, como:

- Carga de boletas
- Lectura OCR
- Validación automática de montos y duplicados
- Dashboard de seguimiento del viático.

Validación del avance sin integración final:

Para validar el flujo completo del MVP se utilizará un **mock de servicio** que simule el registro y pago del viático, para que el equipo pueda probar el proceso sin depender del ERP.

La integración con el ERP se planificará en un sprint posterior, una vez que existan credenciales, responsable definido y sandbox.

3) Entregable 3 – Refinamiento

Resolver los 10 casos. Una vez resueltos los casos, dejar el Backlog actualizado identificando en negrilla el cambio.

Caso 2 – Dependencia externa sin API y Ambiente.

Cambios identificados -> Creación de una HU.1:

ÉPICA 1 > HU:

E1_HU3.1: Cómo equipo de desarrollo, queremos simular la extracción de datos de boletas mediante un servicio OCR simulado, para validar el flujo de captura sin depender de la API externa

Criterio de Aceptación (actualizados) :

1. El sistema debe procesar una imagen de boleta utilizando un servicio OCR simulado que retorne al menos monto total y fecha.
- 2 Los datos generados por el servicio simulado deben mostrarse automáticamente en los campos correspondientes del formulario de captura.
3. El usuario debe poder editar los datos extraídos en caso de detectar errores.
4. El flujo de carga, validación y envío de la rendición debe funcionar correctamente utilizando los datos simulados, sin depender de la API OCR real.

E1_HU3_T1: Crear servicio simulado (Mock OCR).

S: Desarrollar un servicio simulado que retorne monto y fecha ficticios desde una boleta de prueba.

M: El sistema debe devolver datos simulados en el 100% de las pruebas realizadas.

A: Implementable sin dependencia del proveedor externo.

R: Permite continuar el desarrollo del flujo mientras la API real no esté disponible.

T: Debe estar desarrollado y probado dentro del Sprint

3) Entregable 3 – Refinamiento

Resolver los 10 casos. Una vez resueltos los casos, dejar el Backlog actualizado identificando en negrilla el cambio.

Caso 2 – Dependencia externa sin API y Ambiente.

Prioridad	ID	Historia de Usuario (HU)	Estado	Cambio en refinamiento
MUY ALTA	E1_HU3.1	Simulador de extracción de datos OCR	TO DO	Se agregó Implementación de Mock OCR para simular extracción de datos (E1_HU3.1_T1)
Muy Alta (Sprint 1)	E1_HU4	Visualización de estado del viático para reducir reclamos.		
Muy Alta (Sprint 1)	E2_HU5	Edición rápida de reportes rechazados para corrección inmediata.		
Muy Alta (Sprint 1)	E1_HU2	Generación de Declaración Jurada digital por boleta perdida.		
Alta (Sprint 1)	E2_HU2	Alerta automática por exceso de monto promedio (\$65.000).		
Alta (Sprint 1)	E1_HU1	Carga Offline para conductores en ruta de larga distancia.		
Alta (Sprint 2)	E2_HU1	Detección automática de duplicados para reducir errores.		
Media (Sprint 2)	E1_HU5	Agrupación de gastos por "Gira de Viaje" para orden de ruta.		
Baja (Backlog)	E2_HU3	Exportación automatizada a centralizador Excel para contabilidad.		
Futuro (Roadmap)	E2_HU4	Dashboard de gestión para los 2 analistas dedicados.		
Futuro (Roadmap)	E1_HU3	Extracción OCR avanzada de campos críticos (RUT/Folio/Monto).		

3) Entregable 3 – Refinamiento

Resolver los 10 casos. Una vez resueltos los casos, dejar el Backlog actualizado identificando en negrilla el cambio.

Caso 4 – Cambio de Mercado.

- **Contexto:** Cambió en el entorno: hay inflación en el país y la política de viaje sufrirá cambios. Categorías de gasto, proveedor, regulación interna también se ven afectados. Lo que iban a construir puede haber quedado desalineado o insuficiente.
- **Problema:** El backlog se basa en supuestos antiguos; el valor y las reglas cambiaron, pero el plan no.
- **Impacto:** Se puede construir algo “correcto” pero inútil (o incumplidor). Se pierde tiempo y credibilidad; aumenta retrabajo.
- **Qué pide el refinamiento:** Revisar y ajustar el alcance, MVP y métricas, y re-priorizar según el nuevo contexto.
- **Qué se espera:** Identificar qué supuesto cambió, qué ítems se ven afectados, redefinir criterios y prioridades, y proponer un corte realista para el próximo Sprint.

Respuesta:

Dado la situación inflacionaria y cambios en políticas de viáticos se ven afectados montos y categorías. Por lo que el sistema debe ser configurable, no rígido de tal forma que:

- Como administrador financiero se debe poder definir criterios y prioridades como por ejemplo edición de montos máximos.
- El nuevo MVP permite una configuración dinámica de políticas lo que evita que el sistema quede obsoleto rápidamente.
- El ajuste de métricas debe permitir que se haga desde un panel administrativo y no dependa del desarrollo o programación.
- Permita adaptarse a cambios regulatorios o económicos a su vez de contar con un historial de cambios.
- Minimizar el impacto reduce riesgo de cambios futuros.

3) Entregable 3 – Refinamiento

Resolver los 10 casos. Una vez resueltos los casos, dejar el Backlog actualizado identificando en negrilla el cambio.

Caso 4 – Cambio de Mercado.

Prioridad	ID	Historia de Usuario (HU)	Estado	Cambio en refinamiento
Muy Alta (Sprint 1)	E2_HU2	Alerta automática por exceso de monto promedio (\$65.000).	TO DO	Supuesto Obsoleto: "El límite de \$65.000 es el estándar de control". Con la inflación, este monto ha quedado desfasado
Muy Alta (Sprint 1)	E1_HU4	Visualización de estado del viático para reducir reclamos.		
Muy Alta (Sprint 1)	E2_HU5	Edición rápida de reportes rechazados para corrección inmediata.		
Muy Alta (Sprint 1)	E1_HU2	Generación de Declaración Jurada digital por boleta perdida.		
Alta (Sprint 1)	E1_HU1	Carga Offline para conductores en ruta de larga distancia.		
Alta (Sprint 2)	E2_HU1	Detección automática de duplicados para reducir errores.		
Media (Sprint 2)	E1_HU5	Agrupación de gastos por "Gira de Viaje" para orden de ruta.		
Baja (Backlog)	E2_HU3	Exportación automatizada a centralizador Excel para contabilidad.		
Futuro (Roadmap)	E2_HU4	Dashboard de gestión para los 2 analistas dedicados.		
Futuro (Roadmap)	E1_HU3	Extracción OCR avanzada de campos críticos (RUT/Folio/Monto).		

3) Entregable 3 – Refinamiento

Resolver los 10 casos. Una vez resueltos los casos, dejar el Backlog actualizado identificando en negrilla el cambio.

Caso 8 – Comunicación y relación del equipo.

- **Contexto:** Hay fricciones: el PO explica que es “alto nivel”, Equipo Desarrollo interpreta distinto, QA prueba otra cosa. Traspasos rotos y discusiones por “yo entendí...”.
- **Problema:** Falta de entendimiento compartido y acuerdos de trabajo; criterios ambiguos.
- **Impacto:** Más errores, más reuniones, menos entrega; cae la confianza en el backlog y en el Planning.
- **Qué pide el refinamiento:** Aclarar HU con criterios aún más verificables, crear acuerdos de comunicación y colaboración, y cerrar interpretaciones antes del Sprint.
- **Qué se espera:** Identificar dónde se rompe la comunicación, ajustar cómo refinan (no solo qué refinan) y proponer acuerdos concretos que eviten repetir el problema.

Acuerdos y colaboración:

Para no romper con la comunicación, se actualizarán las historias del backlog con criterios de aceptación más específicos y verificables. También vamos a incluir a QA en la conversación desde el refinamiento y validar que todos comprendieron lo mismo antes del Sprint Planning.

Como equipo vamos a establecer acuerdos de trabajo claros, como:

- Usar ejemplos concretos para cada historia.
- Confirmar entendimiento mediante preguntas cerradas
- Asegurar que una historia no entre al Sprint si aún existen interpretaciones distintas.
- PO -> Agile coach: Resolver aspectos “personales” dentro del ambiente laboral(conflictos, situaciones personales)
 - formar visión, facilitar herramientas, mentoring

3) Entregable 3 – Refinamiento

Resolver los 10 casos. Una vez resueltos los casos, dejar el Backlog actualizado identificando en negrilla el cambio.

Caso 9 – Renuncia de un integrante del equipo.

- **Contexto:** Renuncia un integrante del equipo. Por ende, bajará la capacidad y quedarán tareas sin dueño. Hay riesgo real de no cumplir el Sprint.
- **Problema:** Planificación basada en una capacidad que ya no existe, y trabajo dependiente de conocimiento que se va.
- **Impacto:** Compromisos irreales, tareas huérfanas, aumento de riesgos y caída de predictibilidad.
- **Qué pide el refinamiento:** Re-planificar con capacidad real, reducir riesgo, y definir transferencia mínima de conocimiento.
- **Qué se espera:** Ajustar alcance del Sprint, reducir tamaño/orden de ítems, identificar riesgos críticos y dejar acciones mínimas de traspaso y continuidad.

1. Diagnóstico de Capacidad y Riesgo(supuestos)

- **Impacto en Capacidad:** Reducción estimada de la velocidad del equipo en un **25-30%** (suponiendo un equipo de 4 personas donde se va una).
- **Riesgos Críticos:**
 - **Tareas Huérfanas:** La **E1_HU3 (Extracción OCR)**, que es técnicamente compleja, se queda sin su desarrollador principal.
 - **Pérdida de Conocimiento:** Falta de documentación en la integración de la API de visión artificial.

2. Re-planificación y Ajuste de Alcance (Scope Down)

Para mantener la predictibilidad, aplicamos un corte basado en el **WSJF**. Sacamos las tareas que no detienen la operación básica del sistema.

- **Se mantienen (Prioridad Absoluta):**
 - **E1_HU1 (Carga Offline):** Es la base del valor para el conductor.
 - **E2_HU11 (Detección de Duplicados):** Es el pilar del control financiero.
- **Se Pausan / Salen del Sprint:**
 - **E2_HU4 (Dashboard para Analistas):** Los analistas seguirán usando una lista básica mientras se recupera la capacidad. Se prioriza el "motor" sobre la "pantalla".
 - **E1_HU3 (Extracción OCR):** Debido a que el experto renunció, se decide pausar la automatización del OCR y volver temporalmente a la **digitación manual asistida** para asegurar que el sistema sea entregable en la semana 4.

3) Entregable 3 – Refinamiento

Resolver los 10 casos. Una vez resueltos los casos, dejar el Backlog actualizado identificando en negrilla el cambio.

Caso 9 – Renuncia de un integrante del equipo.

3. Acciones de Traspaso y Continuidad (KT - Knowledge Transfer)

Antes de la salida efectiva del integrante, se ejecutan las siguientes acciones mínimas:

1. **Pair Programming Intensivo (2 días):** El integrante que renuncia debe trabajar en pareja con otro desarrollador en las tareas que deja a medias para traspasar la lógica del código.
2. **Documentación de "Puntos de Falla":** Registro rápido en el README del proyecto sobre credenciales, accesos a APIs y dependencias críticas.
3. **Sesión de Refinamiento Extraordinaria:** Para re-estimar las tareas restantes, ya que el equipo actual tardará más en hacer lo que antes hacía el experto.

4. Criterios de Corrección y Éxito

- **Predictibilidad:** El nuevo compromiso de puntos de historia debe cumplirse al 100% al finalizar el Sprint.
- **Calidad:** No se permiten "atajos" técnicos para compensar la falta de personal. Si no se puede hacer bien, se mueve al siguiente Sprint.

5. Procedimiento para buscar un nuevo integrante

- Levantar solicitud urgente a HR

3) Entregable 3 – Refinamiento

Resolver los 10 casos. Una vez resueltos los casos, dejar el Backlog actualizado identificando en negrilla el cambio.

Caso 9 – Renuncia de un integrante del equipo.

Prioridad	ID	Historia de Usuario (HU)	Estado	Cambio en refinamiento
Muy Alta	NEW_01	Sesión de Traspaso (KT)	TO DO	Nueva tarea urgente de 2 días para que el integrante que se va entregue accesos y lógica al equipo.
Muy Alta (Sprint 1)	E1_HU4	Visualización de estado del viático para reducir reclamos.		
Muy Alta (Sprint 1)	E2_HU5	Edición rápida de reportes rechazados para corrección inmediata.		
Muy Alta (Sprint 1)	E1_HU2	Generación de Declaración Jurada digital por boleta perdida.		
Alta (Sprint 1)	E2_HU2	Alerta automática por exceso de monto promedio (\$65.000).		
Alta (Sprint 1)	E1_HU1	Carga Offline para conductores en ruta de larga distancia.		
Alta (Sprint 2)	E2_HU1	Detección automática de duplicados para reducir errores.		
Media (Sprint 2)	E1_HU5	Agrupación de gastos por "Gira de Viaje" para orden de ruta.		
Baja (Backlog)	E2_HU3	Exportación automatizada a centralizador Excel para contabilidad.	PAUSADA	Se considera "no vital" para el primer lanzamiento; los datos se pueden consultar directo en la DB.
Futuro (Roadmap)	E2_HU4	Dashboard de gestión para los 2 analistas dedicados.	PAUSADA	Con 8 SP (puntos de historia), es muy pesada para la nueva capacidad reducida del equipo.
Futuro (Roadmap)	E1_HU3	Extracción OCR avanzada de campos críticos (RUT/Folio/Monto).	PAUSADA	Era la tarea más compleja y dependía del experto que renunció. Se vuelve al ingreso manual temporalmente.

3) Entregable 3 – Refinamiento

Resolver los 10 casos. Una vez resueltos los casos, dejar el Backlog actualizado identificando en negrilla el cambio.

Caso 10 – Error.

- **Contexto:** En piloto y/o desarrollo aparece un error severo (seguridad, pagos duplicados, pérdida de evidencias, incumplimiento de auditoría). Por lo que entra trabajo no planificado.
- **Problema:** Hay un incidente que obliga a cambiar prioridades y a definir qué significa “corregido” (sin ambigüedad).
- **Impacto:** Interrupción del Sprint, entra trabajo no planificado, hay riesgo reputacional/financiero/operativo, caída de confianza.
- **Qué pide el refinamiento:** Re-priorización y criterios claros de corrección + regresión + prevención.
- **Qué se espera:** Clasificar la severidad, ajustar el plan del Sprint (qué se pausa/qué entra), definir criterios verificables de “arreglado” y proponer acciones mínimas para evitar recurrencia.

1. Clasificación de Severidad

- **Nivel: P1 - Crítico (Bloqueador).**
- **Justificación:** El incidente afecta la integridad de los datos financieros y el cumplimiento de las auditorías. Si se pierden las fotos de las boletas, la empresa no puede deducir impuestos; si hay pagos duplicados, hay una pérdida económica directa.

2. Ajuste del Plan del Sprint (Trade-off)

Cómo ha entrado trabajo no planificado de alta prioridad, debemos liberar capacidad del equipo para no comprometer la calidad de la corrección.

- **Entra al Sprint:** **BUG_01: Corrección y validación de integridad de archivos.**
- **Se Pausa (Sale del Sprint):**
 - **E2_HU3 (Excel Automatizado):** Es una funcionalidad de salida de datos que puede hacerse manualmente una semana más.
 - **E1_HU5 (Agrupación por Gira):** Es una mejora de organización, pero no es vital para el control financiero.
- **Se mantiene: E2_HU1 (Duplicados),** ya que la corrección del bug es un prerequisite para que esta historia se cumpla.

3) Entregable 3 – Refinamiento

Resolver los 10 casos. Una vez resueltos los casos, dejar el Backlog actualizado identificando en negrilla el cambio.

Caso 10 – Error.

3. Criterios de "Arreglado" (Definition of Done para el Bug)

Para asegurar que el error no persista, la corrección se considerará terminada solo si:

1. **Validación de Hash:** El sistema genera un identificador único por imagen para asegurar que el archivo subido no sea sobrescrito ni alterado.
2. **Cero Duplicidad Relacional:** La base de datos debe tener una restricción (Unique Constraint) a nivel de servidor que impida el ingreso de un mismo Folio/RUT Emisor/Monto.
3. **Recuperación de Evidencia:** Se debe ejecutar un script de recuperación para identificar si hay registros sin imagen asociada y notificar al usuario para re-subida inmediata.
4. **Log de Auditoría:** El error y su corrección deben quedar registrados en el historial del sistema para transparencia con el área de cumplimiento.

4. Acciones de Prevención (Para evitar recurrencia)

- **Pruebas de Regresión Automatizadas:** Implementar un test que intente subir boletas duplicadas en cada despliegue.
- **Monitoreo de Excepciones:** Configurar alertas automáticas que avisen al equipo técnico si un archivo de imagen falla al guardarse (antes de que el usuario cierre la App).
- **Revisión de Arquitectura:** Asegurar que el almacenamiento de imágenes sea independiente de la lógica de negocio (uso de Amazon S3 o Azure Blob Storage con versionamiento).
- **Checklist contra-entrega:** Lo que se hizo, lo que se espera, lo que se recibe

3) Entregable 3 – Refinamiento

Resolver los 10 casos. Una vez resueltos los casos, dejar el Backlog actualizado identificando en negrilla el cambio.

Caso 10 – Error. Backlog Actualizado (Refinado tras el Caso 10)

Prioridad	ID	Historia de Usuario (HU)	Estado	Cambio en refinamiento
Urgente (Sprint 1)	BUG_01	Corrección de integridad y duplicidad	To do	Tarea nueva crítica que desplaza funcionalidades estéticas.
Urgente (Sprint 1)	E2_HU1	Detección Automática de Duplicados	Ready	Se ajusta para incluir la lógica de validación corregida del Bug.
Muy Alta	E1_HU4	Visualización de estado del viático para reducir reclamos.		
Muy Alta	E2_HU5	Edición rápida de reportes rechazados para corrección inmediata.		
Muy Alta	E1_HU2	Generación de Declaración Jurada digital por boleta perdida.		
Alta	E2_HU2	Alerta automática por exceso de monto promedio (\$65.000).		
Alta	E1_HU1	Carga Offline para conductores en ruta de larga distancia.		
Baja	E1_HU5	Agrupación de gastos por "Gira de Viaje" para orden de ruta.	Pausada	Se posterga para el siguiente ciclo de desarrollo.
Baja	E2_HU3	Exportación automatizada a centralizador Excel para contabilidad.	Pausada	Se mueve fuera del Sprint actual para dar capacidad al equipo de arreglar el BUG_01.
Futuro (Roadmap)	E2_HU4	Dashboard de gestión para los 2 analistas dedicados.		
Futuro (Roadmap)	E1_HU3	Extracción OCR avanzada de campos críticos (RUT/Folio/Monto).		

Evaluación del módulo 6

Consigna del proyecto